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REFERAT 
 
 
Sagsnavn: Birkegade 4-6 
Sag nr.: 1197.13 
Emne: Bygherremøde 

 

 
Sted: EKJ  Referat nr.: 01 
   Dato: 2009-04-23 
   Rev.:  
    
   Init. 
Til stede: AB Birkegade 4-6 Jesper Prip Sindberg JPS 
 AB Birkegade 4-6 Per Frost Nielsen PFN 
 EKJ rådgivende ingeniører as Finn Nielsen FNI 
 EKJ rådgivende ingeniører as Mads Vinther (ref.) MVI 
 JDS Architects  Jeppe Ecklon JEC 
 Logik & Co ApS Balder Johansen BJO 
 Logik & Co ApS Jens Poulsen JPO 

 
Afbud:    
    

 

A. Formål 
Mødets formål var at gennemgå tilbuddet af Logik & Co med henblik på en 
afklaring af eventuelle spørgsmål og uklarheder, samt at få formuleret 
indholdet af aftaler mellem rådgivere, bygherre og samarbejdsaftale med 
entreprenør. 

B. Kælderprojekt 
Det blev aftalt at entreprenøren kunne gå i gang med projektet med 
renovering af kælderen med depotrum og cykelkælderen umiddelbart efter 
tømningen af rummene er foregået (2.-3. maj). Igangsættelse ca. 5. maj. 

Der udarbejdes en entrepriseaftale på dette særskilte projekt og det 
undersøges hvad status er på tilladelserne.  MVI 

C. Tilbudsliste 
Der blev til entreprenøren stillet spørgsmål til følgende punkter i tilbudslisten: 

Stillads: 

Udgiften til stillads er væsentligt billigere end de andre bydende. BJO 
forklarede, at de ikke havde indregnet overdækning af bygningen mens 
øverste etage ryddes. Og at der i det hele taget ville blive optimeret på 
perioden hvor stilladset er opstillet. BJO pointerede at det er lejen af 
stilladset der er kostbar.  

Byggeplads: 

JPS sagde at entreprenøren kunne anvende kælderrum under bygningen, 
herunder lokale til møder/materialeoplag, køkken og WC/bad. Der skal 
foregå en delvis istandsættelse før benyttelse, som der skal ses på i 
forbindelse med fradragsprisen på byggepladsen.  JPS/BJO  

Entreprenør kontakter kommunen ifm. byggeplads på vej og om der er 
specielle forhold der gør sig gældende på Birkegade. BJO 
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 Facade: 

Facadepuds er billigere end den alternative pris for maling af facaden med 
silikatmaling. BJO fortæller at prisen er god nok og formentligt hænger 
sammen med anvendelsen af deres egen murer.  

 Værn: 

Prisen på de rustfrie værn blev diskuteret. BJO fortalte at de havde deres 
egen rustfrie smed til at fremstille. Andre udfyldninger til værnet blev vendt 
og det skal undersøges hvad mulighederne er.  JEC 

 Vækstlag: 

Der skal anvendes et let vækstlag til de beplantede flader på taget. FNI 
kender til fabrikat og undersøger. FNI 

 Tomrør: 

Er ikke prissat, da BJO ikke mener, det vil kunne lade sig gøre. Han mener 
der skal ventes med en trækning af el indtil belysning er på plads. Det blev 
vedtaget. 

 Vinduer/døre: 

BJO fortalte at der sikkert kan spares på erstatningen af de projekterede 
vinduer/døre i træ/alu med træ/træ. Der skal tages stilling til fra bygherres 
side mht. vedligeholdelse mv.  JPS 

 El-arbejder: 

Under punkt 6.2 i tilbudslisten mangler angivelse af pris. BJO mener beløbet 
er med under punkt 6.3, men tjekker.  BJO 

D. Energiberegning 
FNI fortalte at da det nye bygningsreglement BR08 er trådt i kraft, skal der 
udføres en energiberegning på de nye boliger. Denne igangsættes hurtigst 
mulig og det undersøges herved hvordan det står til med isoleringstykkelser 
og u-værdier på vinduer og døre. MVI 

E. Aftaler 
Aftaler blev udleveret. 

 Ansvar: 

JPS ville for en god ordens skyld sige, at (AB Birkegade) ville tage 
beslutninger efter en fremlæggelse af både løsning og pris fra rådgivere og 
entreprenør. Der skal i aftalerne defineres nogle klare krav til 
ansvarsområderne hos rådgivere, entreprenør og bygherre. MVI 

 Forsikring: 

Det undersøges hvordan forsikringsforholdene bedst muligt opstilles i dette 
projekt. FNI og JPS undersøger hvad mulighederne er. FNI/JPS 

 Ydelser: 

Det blev diskuteret hvad mængden af projektmateriale skulle være i 
forbindelse med samarbejdet med entreprenøren. Målet er at der ikke 
udarbejdes arbejdsbeskrivelser for alle fag, men udelukkende på særlige 
fokusområder. Resterende beskrivelse forsøges udført på tegninger og 
generel noter. 
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F. Næste møde: 
Næste bygherremøde er tirsdag den 5. maj kl. 8:30 hos EKJ. 

 Til næste møde: 

BJO kommer med eksempler på/liste over bæredygtige tiltag, herunder 
regnvandsopsamling mv., der kan anvendes i dette projekt.  BJO 

Kommentarer til udleverede aftaler.  ALLE 

Der afholdes ligeledes møde mellem JDS og EKJ fredag den 1. maj kl. 
10:00 hos EKJ. 

 

Referat tilsendt:  
AB Birkegade 4-6, Jesper Prip Sindberg, e-mail: jps@kubenman.dk 
AB Birkegade 4-6, Per Frost Nielsen, e-mail: 
pfni@nnepharmaplan.com 
JDS Architects, Jeppe Ecklon, e-mail: jeppe@jdsa.dk 
Logik & Co ApS, Jens Poulsen, e-mail: jens@logik.dk 
Logik & Co ApS, Balder Johansen, e-mail: balder@logik.dk 
EKJ: FNI, MVI, sag 
 
  


